Id	Nome da Tarefa	Predece	Nomes dos recursos	Duração	Início	Término
1	**Modelo de Casos de Uso**		Alexandre;Gleisson;Paulo Henrique	9 dias	Sex 20/05/16	Qua 01/06/16
2	**Diagrama de Classes**	**1**	**Fernando;Raylan**	**11 dias**	**Qui 02/06/16**	**Qui 16/06/16**
3	Diagrama de sequência	1	Fernando;Raylan	11 dias	Qui 02/06/16	Qui 16/06/16
4	Diagrama de atividades	1	Fernando;Raylan	11 dias	Qui 02/06/16	Qui 16/06/16
5	Diagrama de transição de estado	1	Fernando;Raylan	11 dias	Qui 02/06/16	Qui 16/06/16
6	**Protótipos**	2	Fernando	10 dias	Sex 17/06/16	Qui 30/06/16
7	**Modelos de dados**	2	Gleisson	10 dias	Sex 17/06/16	Qui 30/06/16
8	**Projeto de testes**	2	Alexandre;Raylan	10 dias	Sex 17/06/16	Qui 30/06/16



Projeto: loc veiculo PJ
Data: Sex 27/05/16

Tarefa | Resumo | Marco Inativo | Somente duração | Somente início | Marco externo | Progresso manual
Divisão | Resumo do projeto | Resumo Inativo | Acúmulo de Resumo Manual | Somente término | Data limite
Marco | Tarefa Inativa | Tarefa Manual | Resumo Manual | Tarefas externas | Andamento