No	ome da Tarefa	PredeceNo	omes dos recursos	Duração	Início	Término	1E 10	24 -	27	Junho 2016	25	1	4- 1		Julho 2016	5=
ı	Modelo de Casos de Uso		Fernando;Raylan	9 dias	Sex 20/05/16	Qua 01/06/16	15 18	21 24	27 30	Junho 2016 02 05 Fernando;Raylan	08 11	14	17 20	23 26	29 02	05 0
	Diagrama de Classes	1	Alexandre;Gleisson;Paulo Henrique			Qui 16/06/16										
	Diagrama de sequência	1	Alexandre; Gleisson; Paulo Henrique			Qui 16/06/16							Alexandre; Gleiss	on;Paulo Henrique		
	Diagrama de atividades	1	Alexandre; Gleisson; Paulo Henrique			Qui 16/06/16								on;Paulo Henrique		
	Diagrama de transição de estado	1	Alexandre;Gleisson;Paulo Henrique			Qui 16/06/16							Alexandre; Gleiss	on;Paulo Henrique		
	Protótipos	2	Fernando	11 dias	Qui 16/06/16	Qui 30/06/16)			Fernando	
	Modelos de dados	2	Gleisson	11 dias	Qui 16/06/16	Qui 30/06/16						>			Gleisson	
	Projeto de testes	2	Alexandre;Raylan	11 dias	Qui 16/06/16	Qui 30/06/16						>			Alexandre	;Raylan
eto: I	:X 20/03/10	isão	Resumo Resumo do			Marco Inativo Resumo Inativo		Somente duração Acúmulo de Resumo Manual		Somente início Somente término] Da	arco externo ta limite	♦	Progresso manual		
o: I	loc veiculo PJ	isão					• • • • • • • • • • • • • • • • • • •] Da		♦	Progresso manual		